19 дек. 2022 г.

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 24 окт. 2022 г. - 20 дек. 2022 г.

Выполнено 100%

 Задачи
 3

 Исполнители
 1

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	
реализация интерфейса	24.10.2022	25.10.2022	
реализация скрипта по переходу между сценами	14.11.2022	15.11.2022	
Разработка плана	19.12.2022	19.12.2022	

19 дек. 2022 г.

Исполнители

 Имя
 Стандартная роль

 Субочев Вячеслав Александрович
 не определено

3

19 дек. 2022 г.

GanttChart

Cantionart								
GANTT	октября 2022	ноября 2022		декабря 2022				
Название	Дата начала Дата ок 24 25 26 27	28 31 1 2 3 4 7 8	9 10 11 14 15 16 17 18 2	21 22 23 24 25 28 29 30 1 2	5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19			
реализация интерфейса	24.10.2022 25.10.2022							
реализация скрипта по	14.11.2022 15.11.2022							
Разработка плана	19.12.2022 19.12.2022							

4

5

Занятость ресурсов

